

19. febrúar 2021



Eftirfylgni innviðaaáttaks

Kynning

| Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið



Uppbygging innviða

Staða aðgerða í lok árs 2020

- Í desember 2019 í kjölfar óveðursins sem gekk yfir landið var stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til vinnslu á tillögum til úrbóta á innviðum
- Í lok febrúar 2020 voru gefnar út aðgerðalýsingar með niðurstöðum hópsins
- Í lok árs 2020 var framvinda og staða aðgerðanna könnuð
- Hér er birt yfirlit yfir niðurstöður eftirfylgni nýrra aðgerða og flýtaaðgerða, alls 287 aðgerða
- Næsta uppfærsla er áætluð í byrjun árs 2022



Aðgerðir

- Alls 554 aðgerðir
 - Sérstök uppbygging 287 aðgerðir
 - Opinberar áætlanir 267 aðgerðir
- Aðgerðir eru:
 - Bein afleiðing óveðursins – rauðar
 - Flýting vegna óveðursins – gular
 - Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular
- Aðgerðir eru
 - Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020
 - Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar
- Sérstakt fjárfestingaátak og fjármálaáætlun fjármagna 64 aðgerðir
- COVID-19 hefur haft áhrif á framvindu 106 aðgerða

	Fjöldi aðgerða	Hlutfall aðgerða
Allar aðgerðir	554	100%
Opinberar áætlanir	267	48%
Sérstök uppbygging, flokkun aðgerða	287	51%
Rauðar aðgerðir, bein afleiðing óveðursins	207	37%
Gular aðgerðir, flýting vegna óveðursins	40	7%
Appelsínugular aðgerðir, uppbygging innviða óháð óveðrir	40	7%
Skammtímaaðgerðir (lokið árið 2020)	81	
Ekki hafin eða í bið	0	0%
<50%	28	35%
51-99%	12	15%
Lokið	41	51%
Langtímaaðgerðir (lokið árið 2021 eða síðar)	206	
Ekki hafin eða í bið	30	15%
<50%	135	66%
51-99%	31	15%
Lokið	0	0%
Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir	10	5%

Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni

Aðgerðir eru flokkaðar eftir ráðuneytum, innviðum og landshlutum





Súlurit lýsa aðgerðum sem:

- Hefjast og ljúka 2020 (skammtímaaðgerðir)
- Hefjast 2020 eða síðar og ljúka 2021 eða síðar (langtímaaðgerðir)

Auk þess:


- Aðgerðir fyrir orkukerfi og fjarskipti

Mat á framvindu er skilgreint sem:

	Ekki hafin eða í bið
	Í undirbúningi og á fyrri stigum vinnslu < 50%
	Á seinni stigum vinnslu > 50%
	Lokið



Framvinda - ráðuneyti




Skammtímaaðgerðir
Hefjast og lýkur 2020-
2020

■ <50%
■ 50-99%
■ Lokið

Aðgerðatöflur ráðuneyta: Kaflar
2-11 í fylgiskjali kynningarefnis

Framvinda - ráðuneyti



Langtímaaðgerðir


Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

- Ekki hafin eða í bið
- <50%
- 50-99%

Aðgerðatöflur ráðuneyta: Kaflar 2-11 í fylgiskjali kynningarefnis




Framvinda - innviðir



Skammtímaáðgerðir
Hefjast og lýkur 2020

<50%
50-99%
Lokið

Framvinda - innviðir




Langtímaaðgerðir

Hefjast 2020 eða síðar og
lýkur 2021 eða síðar

■ EKKI hafin eða í bið
■ <50%
■ 50-99%



Framvinda - landshlutar




Skammtímaáðgerðir
Hefjast og lýkur 2020

<50%
50-99%
Lokið



Framvinda - landshlutar




Langtímaaðgerðir


Hefjast 2020 eða síðar og lýkur
2021 eða síðar

Ekki hafin eða í bið
<50%
50-99%

Framvinda - orkukerfi




Framvinda – orkukerfi - landshlutar





Framvinda – fjarskiptakerfi - landshlutar





Framvinda – fjarskiptakerfi - landshlutar

